

ДОГОВОР

Днес,, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Светослав Глосов - Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. „Автомагистрали“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, р-н „Витоша“, бул. „Цар Борис III, № 215, ет. 4, с ЕИК 831646048, представлявано от Стоян Беличев-Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 1003/18 от 20.12.2018 г., сключиха настоящия договор за следното:

I. ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ НА СТРАНИТЕ

Чл. 1. С този Договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заявява и декларира, че:

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в договора е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;
2. ще уведоми незабавно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в писмена форма, ако получи каквато и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след подписването на Договора;
3. сключването на Договора не влиза в противоречие със Законовите разпоредби, действащи към датата на подписването му;
4. условията на Договора създават валидни и обвързващи задължения за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 2. С този Договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява и декларира, че:

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този договор е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;
2. е валидно и надлежно учредено и действащо юридическо лице според националното законодателство, което отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За удостоверяване на същото, при подписване на Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е предоставил на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документи, издадени от съответните компетентни органи, съгласно изискванията на посочената разпоредба.
3. лицето, подписало този договор, има съответните законови правомощия да подпише Договора, което се удостоверява с Удостоверение от Агенцията по вписванията,
4. сключването и изпълнението на Договора във всяко отношение не противоречи или не представлява неизпълнение или нарушение на някой друг договор, по който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е страна, или по който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** или активите му са обвързани, което би засегнало изпълнението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на задълженията му по Договора. Активите (в. т.ч. всички машини, оборудване и др.) и персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, необходими за изпълнението на настоящия договор, няма да бъдат ангажирани за изпълнение на друг договор без изричното, писмено, предварително съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
5. не са налице висящи съдебни дела, съдебни решения или актове на административни органи, претенции или разследвания срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или не съществува опасност от такива срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които съществено биха засегнали изпълнението на задълженията му по Договора;

6. за подписването на този Договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не се изисква каквото и да е било съгласие или разрешение, лицензия, уведомяване или представяне от държавен или административен орган, или ако такива се изискват те са своевременно осигурени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният ги е представил на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към датата на подписването на Договора;

7. е получил цялата информация за обекта, предмет на договора, която е била предоставена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за целите на този Договор и същата е била на разположение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява, че е извършил собствена предварителна проверка относно обекта на договора;

8. ще извърши изпълнението на Строежа при спазване изискванията на Законите разпоредби и клаузите на Договора;

9. ще уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма, ако получи каквото и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след сключване на Договора;

10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е предложил или предоставил, нито ще предложи или предостави пряка или непряка облага, произтичаща от възлагането и/или от изпълнението на Договора, на лица, заемащи ръководни длъжности или са служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

11. цената на договора е определена въз основа на необходимите разходи /себестойност/ за изпълнение на възлаганите дейности, увеличена с предвидената от възложителя печалба и с всички други разходи по Приложение 1 от ППЗОП.

12. себестойността (необходимите разходи) на доставката, услугата или строителството – предмет на договора, е изчислена от предприятието съобразно приложимите стандарти (счетоводни, технологични и/или специфични за съответната дейност) и включва само необходими за изпълнението разходи.

13. независимо от прилаганите методи ("по поръчки", "по технологични процеси" или други съобразно спецификата на дейността) калкулацията на себестойността е съобразена с изискванията на приложимите национални и международни счетоводни стандарти (СС № 2 и МСС 2).

14. себестойността като база за определяне цената на договора е подчинена на следните правила и ограничения:

➤ при определяне себестойността на произведената продукция сме спазвали разписаните в Приложение № 1 от ППЗОП правила, като същата включва стойността на вложените материали, както и други разходи, както следва:

- стойността на вложените материали включва: покупна цена; вносни мита, невъзстановими данъци и акцизи; разходи по доставката, които не надвишават 7 на сто от стойността на вложените материали, като разходи, свързани с транспорт, товарно-разтоварни операции, монтаж и пробна експлоатация; други разходи, необходими за привеждане на материалите в готов за тяхното използване вид;
- постоянни разходи – относително постоянни разходи, които не се влияят пряко от обема на производството и са разпределени на базата на нормалния капацитет на производствените мощности;
- променливи разходи – зависят пряко или почти пряко от обема на производството и са разпределени на базата на реалното използване на производствените мощности;
- разходи, свързани с производството на продукцията; които са с непроизводствен характер.

15. себестойността на услугите съгласно изискванията по Приложение 1 от ППЗОП включва:

- възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя.
- съответната част от общопроизводствените (непреки) разходи;

- други разходи, пряко свързани с услугата.
16. В себестойността на произведената продукция и услугите не са включени:
- административните разходи;
 - финансови разходи (с изключение на свързаните с производството на продукцията и извършване на услугата);
 - разходи по продажбите;
 - извънредни разходи;
 - лихви, глоби, неустойки и др. със санкциониращ характер;
 - разходи за външни услуги, включени в "Други разходи", които надхвърлят максимално допустимия размер, който е 20 на сто от общия размер на себестойността.
17. При калкулиране на необходимите разходи (себестойността) за изпълнението на договора са включени следните примерни статии, като се вземат предвид както преките, така и разпределените на базата на непреки разходи:
- разходи за суровини и материали (основни и спомагателни);
 - разходи за енергийни продукти, в т. ч.:
 - разходи за енергия (електрическа, топлинна и от други източници);
 - разходи за горива и смазочни материали;
 - разходи за амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи;
 - разходи за възнаграждения (включително доплащания по силата на нормативен акт или колективен трудов договор);
 - разходи за задължителни осигуровки (социални, здравни и пенсионни), дължими от работодателя;
 - разходи за външни услуги; тези разходи могат да включват следните примерни статии:
 - разходи за транспорт;
 - разходи за разрешителни, лицензи, сертификати, такси и други, необходими за осъществяване на съответната дейност – предмет на договора;
 - разходи за нормативно определени застраховки (социални и имуществени);
 - други, свързани с предмета на договора;
 - финансови разходи, пряко свързани с конкретния производствен процес (например лихви по редовно обслужвани кредити за производственото оборудване и др.);
 - други разходи, които са необходими за изпълнението съобразно спецификата на конкретната дейност.
18. Предвиденият процент печалба от възложителя е в размер до 10 на сто от разходите (себестойността), определена в съответствие с т. 2 от Приложение № 1 от ППЗОП.
19. Процентът печалба по т. 18 е начислен както върху цялата сума на разходите (себестойността) по договора, така и върху отделни елементи на калкулацията. Когато този процент е начислен върху отделни елементи (материали, труд или др.), максималния процент печалба върху стойността на всеки елемент е 10 на сто.
20. Преди сключването на договора ще представим на възложителя съответните калкулационни документи (сметки/схеми), единични цени, съдържащи необходимите данни за фактическа или планова (базисна) себестойност, съобразно спецификата на конкретния договор.
21. Върху тази стойност /по т. 18/ е определен допустимият размер печалба като елемент на крайната цена, като:
- определената себестойността (необходимите разходи) е изцяло в съответствие с изискванията в т. 2 от Приложение № 1 към ППЗОП и в нея са включени единствено разходи, необходими за изпълнение на възлаганата дейност, съобразени с нейния обем и времетраене;

- нивата на разходите по отделните елементи на калкулацията са обективно определени; за обективни са приети такива равнища на разходите, които са изчислени в съответствие с действащите правила и стандарти (съгласно т. 2 от Приложение № 1 от ППЗОП) и/или обичайно се отчитат при изпълнение на същата или сходна дейност от независими стопански субекти, и/или от лицето изпълнител по договори с трети независими лица.

22. Други разходи, които се включват в крайната цена след извършените калкулации по т. 20:

- невъзстановим ДДС,
- дължими суми за акцизи, такси, митнически сборове и други съгласно нормативен акт.

В стойността не са включени лихви за просрочени плащания, глоби, неустойки и др. със санкциониращ характер.

23. Цената на договора е определена по формулите, посочени в т. 6.1. и т. 6.2. на Приложение № 1 към чл. 8, ал. 4 от ППЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се съгласява срещу заплащане на Цената за изпълнение, надлежно да изпълни предмета на договора, както следва:

„Изграждане на следните участъци от АМ „Хемус“: Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път III-307) до пресичането с път III-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260; Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път III-3005) до пресичането с път II-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340, Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09, Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344 и Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000.“, наричани общо „Строежа“.

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности, които са свързани с проектирането и строителството на строежа и представляват условие, следствие или допълнение към него:

Остойностяване на количествените сметки от техническите проекти за участъци 1, 2 и 3:

- 1) След окончателното завършване на техническите проекти за участъци 1, 2 и 3, Възложителят ще предостави на Изпълнителя Количествено- стойностни сметки, които следва да бъдат остойностени по приетите единични цени.
- 2) В случай, че в КСС от Техническия проект е налице нов вид работа, тя следва да се остойности с нова единична цена, образувана съгласно елементите на ценообразуване, посочени от Изпълнителя, одобрени от Възложителя.

Изработване на технически проект за участъци 4, 5 и 6:

- 1) Изработване на Технически проект, съгласно заданието за изработване на технически проект;
- 2) Извършване на необходимите проучвателни работи за изготвяне на Технически проект, съгласно изискванията на действащите към момента нормативни документи, в обем и съдържание, определени в Заданието за изработване на техническия проект
- 3) След изготвянето и утвърждаването на техническия проект от Възложителя, Изпълнителят съставя и Количествено – стойностна сметка (КСС). КСС се остойностява в съответствие с приетите единични цени.

- 4) В случай, че в КСС от Техническия проект е налице нов вид работа, тя следва да се остойности с нова единична цена, образувана съгласно елементите на ценообразуване, посочени от Изпълнителя, одобрена от Възложителя.
- 5) Извършване на всички съгласувания на Техническия проект с експлоатационните дружества и администрации, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка.
- 6) Изпълнение на задълженията си като проектант и извършване на авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).
- 7) Отстраняване за своя сметка на недостатъците на Техническия проект, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя и/или Консултанта, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ съгласно ЗУТ, включително и по време на извършване на строителството.
- 8) Поемане на отговорност за качеството на Техническия проект по време на изпълнение на строителството.

Строителство на участъци 1, 2, 3, 4, 5, и 6:

- 1) Изпълнение на СМР съгласно техническите проекти и предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР.
- 2) Действителните количества, необходими за изпълнение на обекта, които са в по- голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта.
- 3) Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Инвестиционния проект строителни продукти.
- 4) Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.
- 5) В съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата, осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството, установени с изготвения от него План за безопасност и здраве на обекта, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа.
- 6) Изграждане на временни отбивни пътища и/или временна организация на движението, съгласно изискванията на Техническите спецификации и възстановяване на пътищата, използвани по време на строителството.
- 7) В случаите, когато е необходимо в допълнение на Техническите проекти извършване на проектантски работи във връзка с изграждането на строежа Изпълнителят ще уведоми Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; извършване на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения.
- 8) Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.
- 9) Прецизно геодезическо замерване на теренната основа на строежа.
- 10) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
- 11) Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа.

- 12) Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.
- 13) Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.
- 14) Отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** списък с необходимото техническо оборудване и съоръжения за изпълнение на дейностите по договора, както и списък с ръководния експертен състав и График за изпълнение на СМР за съответния участък за одобрение от страна на възложителя, както следва:

а/ Към момента на подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя списък с данни за Ръководителя на проекта,

б/ Списък на ръководния проектантски екип, който се представя в 10- дневен срок след предоставено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задание за проектиране, съдържащ трите имена и професионална квалификация на всяко едно от лицата, копия на валидни удостоверения за вписване в КИИП за съответните части на проекта,

в/ Списък с техническо оборудване и съоръжения по вид, брой и технически параметри, включително данни за Акредитирана строителна лаборатория, необходими за изпълнение на СМР в 10- дневен срок след издаване на разрешение за строеж,

г/ График за изпълнение на СМР, съдържащ всички видове и дейности съгласно КСС за съответния участък в рамките на срока за изпълнение в 10- дневен срок след издадено разрешение за строеж.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОНЕН СРОК.

Чл. 5. (1) Договорът влиза в сила от подписването му от страните и регистриране в деловодната система на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Сроктът за изпълнение на дейностите по договора е както следва:

а) Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“, срок за изпълнение на СМР - **36 месеца**, като срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за целия участък или част от него и е до датата на подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на строежа и съставяне на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за целия участък или съответната част от него.

б). Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път III-307) до пресичането с път III-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260, срок за изпълнение на СМР – **48 месеца**, като срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за целия участък или част от него и е до датата на подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на строежа и съставяне на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за целия участък или съответната част от него

в). Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път III-3005) до пресичането с път П-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340, срок за изпълнение на СМР – **36 месеца**, срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване

на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за целия участък или част от него и е до датата на подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на строежа и съставяне на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за целия участък или съответната част от него.

г). Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път П-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09:

- Срокът за изпълнение на проектантски работи /ПР/ е **180 (сто и осемдесет)** календарни дни. Срокът започва да тече от датата на предаване на Изпълнителя на наличния идеен проект от страна на Възложителя и е до датата на Окончателно завършване на ПР и предаване от Изпълнителя (чрез Приемо – предавателен протокол) на изискуемите оригинали и копия на съгласувания с експлоатационните дружества и администрации Технически проект, след приемане на извършените ПР в пълен обем и качество с протокол от Експертен технико – икономически съвет (ЕТИС) на Възложителя. Срокът спира да тече в края на всеки междинен етап и продължава да тече от началото на следващия междинен етап.

Изпълнението на Проектантските работи ще се извърши в два междинни етапа, както следва:

- Първи междинен етап („Съществено завършване на проектантските работи“) - с продължителност 150 (сто и петдесет) календарни дни, който започва да тече от датата на предаване на Изпълнителя на наличния идеен проект от страна на Възложителя и завършва с предаването на Техническия проект на Възложителя (чрез Приемо – предавателен протокол) за разглеждане от ЕТИС на Възложителя. Разработка, която не е предварително съгласувана със съответните експлоатационни дружества и администрации няма да се счита за завършена.

- Втори междинен етап („Окончателно завършване на проектантските работи“) - с продължителност 30 (тридесет) календарни дни, който започва да тече от първия работен ден, следващ датата на провеждане на ЕТИС от Възложителя. Този етап включва времето за отстраняване на забележки по проекта, ако има такива, и окончателно предаване на изискуемите оригинали и копия на съгласувания с експлоатационните дружества и администрации Технически проект.

- Срок за изпълнение на СМР – **36 месеца**, като срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за целия участък или част от него и е до датата на подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на строежа и съставяне на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за целия участък или съответната част от него.

д). Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144.09 до км 189+344:

- Срокът за изпълнение на ПР е **180 (сто и осемдесет)** календарни дни. Срокът започва да тече от датата на предаване на Изпълнителя на наличния идеен проект от страна на Възложителя и е до датата на Окончателно завършване на ПР и предаване от Изпълнителя (чрез Приемо – предавателен протокол) на изискуемите оригинали и копия на съгласувания с експлоатационните дружества и администрации Технически проект, след приемане на извършените ПР в пълен обем и качество с протокол от Експертен технико – икономически съвет (ЕТИС) на Възложителя. Срокът спира да тече в края на всеки междинен етап и продължава да тече от началото на следващия междинен етап.

Изпълнението на Проектантските работи ще се извърши в два междинни етапа, както следва:

• Първи междинен етап („Съществено завършване на проектантските работи”) - с продължителност 150 (сто и петдесет) календарни дни, който започва да тече от датата на предаване на Изпълнителя на наличния идеен проект от страна на Възложителя и завършва с предаването на Техническия проект на Възложителя (чрез Приемо – предавателен протокол) за разглеждане от ЕТИС на Възложителя. Разработка, която не е предварително съгласувана със съответните експлоатационни дружества и администрации няма да се счита за завършена.

• Втори междинен етап („Окончателно завършване на проектантските работи”) - с продължителност 30 (тридесет) календарни дни, който започва да тече от първия работен ден, следващ датата на провеждане на ЕТИС от Възложителя. Този етап включва времето за отстраняване на забележки по проекта, ако има такива, и окончателно предаване на изискуемите оригинали и копия на съгласувания с експлоатационните дружества и администрации Технически проект.

- Срок за изпълнение на СМР – **36 месеца**, като срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за целия участък или част от него и е до датата на подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на строежа и съставяне на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за целия участък или съответната част от него.

е). Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000, в лв. без ДДС:

- Срокът за изпълнение на ПР е **180 (сто и осемдесет)** календарни дни. Срокът започва да тече от датата на предаване на Изпълнителя на наличния идеен проект от страна на Възложителя и е до датата на Окончателно завършване на ПР и предаване от Изпълнителя (чрез Приемо – предавателен протокол) на изискуемите оригинали и копия на съгласувания с експлоатационните дружества и администрации Технически проект, след приемане на извършените ПР в пълен обем и качество с протокол от Експертен техник – икономически съвет (ЕТИС) на Възложителя. Срокът спира да тече в края на всеки междинен етап и продължава да тече от началото на следващия междинен етап.

Изпълнението на Проектантските работи ще се извърши в два междинни етапа, както следва:

• Първи междинен етап („Съществено завършване на проектантските работи”) - с продължителност 150 (сто и петдесет) календарни дни, който започва да тече от датата на предаване на Изпълнителя на наличния идеен проект от страна на Възложителя и завършва с предаването на Техническия проект на Възложителя (чрез Приемо – предавателен протокол) за разглеждане от ЕТИС на Възложителя. Разработка, която не е предварително съгласувана със съответните експлоатационни дружества и администрации няма да се счита за завършена.

• Втори междинен етап („Окончателно завършване на проектантските работи”) - с продължителност 30 (тридесет) календарни дни, който започва да тече от първия работен ден, следващ датата на провеждане на ЕТИС от Възложителя. Този етап включва времето за отстраняване на забележки по проекта, ако има такива, и окончателно предаване на изискуемите оригинали и копия на съгласувания с експлоатационните дружества и администрации Технически проект.

- Срок за изпълнение на СМР – **42 месеца**, срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за целия участък или част от него и е до датата на подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на строежа и съставяне на

Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за целия участък или съответната част от него.

(2) В случай, че ЕТИС на Възложителя не приеме представения Технически проект. Изпълнителят се задължава да го коригира в съответствие с указанията на ЕТИС на Възложителя и да го представи за последващо разглеждане и одобрение, като времето за преработка и/или допълване на разработката се включва в срока за изпълнение на ПР. В случай, че този срок е недостатъчен и/или е изтекъл, срокът за отстраняване на забележки на ЕТИС се включва в срока на изпълнение на СМР.

(3) В срока по чл. 5, ал. 1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще изпълни проектантските работи (ПР) и СМР до окончателното завършване на целия строеж. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва и междинните срокове за изпълнение на отделните етапи.

(4) В случай, че не е сключен договор с КОНСУЛТАНТ за упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ и разпоредбите на настоящия договор срокът за изпълнение на договора спира да тече за времето за забава, считано от момента на възникване на необходимост от действията на консултанта до неговия избор.

(5) Гаранционният срок за обекта е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като за ново строителство на автомагистрала - 5 години, за съоръжения при ново строителство - 10 години.

Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на Разрешението за ползване на съответния участък от Строежа.

Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените дефекти са резултат от изключително обстоятелство и/или непредвидено обстоятелство, съгласно §2, т. 17 и т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

**Забележка: Срокът, необходим за издаване на Разрешение за строеж до подписването на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, не е част от срока за изпълнение на поръчката!*

Чл. 6. (1) Срокът за изпълнение на строежа за съответния участък може да бъде удължаван в случаи, които правят невъзможно цялостното завършване на строежа за съответния участък.

(2) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** счита, че е необходимо удължаване на срока за изпълнение на договора за съответния участък, следва да отправи искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва да бъде направено не по-късно от 10 (десет) календарни дни от датата, на която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока. В случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже да удължи срока за изпълнение.

(3) В случаите по ал. 2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** писмено уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 14-дневен срок от получаване на неговото искане. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** одобри аргументите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за удължаване на договора, страните подписват допълнително споразумение към договора за удължаване на срока за изпълнението му.

IV. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ

Чл. 7. (1) Цената за изпълнение на договора, дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, е **1 124 880 000** /един милиард сто двадесет и четири милиона и осемстотин и осемдесет хиляди лева/ лв. без ДДС, формирана от:

- Цената за проектиране на участък № 4 в размер на 3 162 872.00 лв. без ДДС,
- Цена за проектиране на участък № 5 в размер на 2 737 600.00 лв. без ДДС,
- Цена за проектиране на участък № 6 в размер на 3 853 457.71 лв. без ДДС.
- Цена за изпълнение на СМР участъци 1,2,3,4,5 и 6 – 1 104 085 218.11 лв. без ДДС.
- Допълнителни разходи в размер на 1 % от общата стойност на СМР за отделните участъци, в размер на 11 040 852.18 лв. без ДДС.

(2) Допълнителни разходи, възникнали в следствие изпълнение на дейностите по договора, по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между Изпълнителя, Възложителя и Консултанта по договора, с приложена към него документи и обосновка за необходимостта от извършването им.

(3) Стойността на допълнителните разходи за възникнали допълнителни работите се определя съгласно установените с документите, по Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, количества на базата на одобрените единичните цени.

(4) Изпълнените количества дейности се сертифицират по договорените цени и действително изпълнените количества. Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности, количества и цени в рамките на Договора. На Изпълнителя се заплаща за съответното количество извършена от него работа, съгласно посочената в Количествено-стойностната сметка единична цена.

(5) Единичните цени на строително – монтажните работи съдържащи битум в своя състав се индексират, в случай на увеличение или намаление на цената за 1 тон битум с 20%, с корекционен коефициент, както следва:

- за увеличение на цената с повече от 20%:

$$P = \frac{B_n}{B_o} \quad \text{и при изпълнено условие} \quad \frac{B_n}{B_o} > 1.2$$

където:

P – корекционен коефициент;

B_n – текуща стойност на цената за 1 тон битум;

B_o – базовата стойност на цената за 1 тон битум, към месеца и съответната година на подписване на договора.

- за намаление на цената с повече от 20%:

$$P = \frac{B_o}{B_n} \quad \text{и при изпълнено условие} \quad \frac{B_o}{B_n} > 1.2$$

където:

P – корекционен коефициент;

B_n – текуща стойност на цената за 1 тон битум;

B_o – базовата стойност на цената за 1 тон битум, към месеца и съответната година на подписване на договора¹.

¹ Базовата стойност се определя въз основа fuel oil 3,5 на адрес: <https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/weekly-oil-bulletin> или цената на битума за ЕС от европейски стокови борси.

При изпълнени условия за увеличение или намаление на цената за 1 тон битум, единичните цени на строително – монтажните работи съдържащи битум в своя състав се умножава по корекционния коефициент за всеки междинен сертификат и се проверяват и одобряват от консултанта – строителен надзор.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** потвърждава, че договореното с настоящия договор е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по него и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** каквито и да било други суми, с изключение на тези по чл. 7, ал.5.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** потвърждава, че предложената от него цена за изпълнение на поръчката покрива изцяло разходите за изпълнението на всичките му задължения за целия срок за изпълнение на дейностите по този Договор, с изключение на тези по чл. 7, ал.5., и включва следното:

1. разходите за изпълнение на ПР и СМР до окончателното завършване на целия строеж, включително тези за проучвателни работи, съгласувания с експлоатационните дружества и администрации, подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, други присъщи разходи, неупоменати по-горе;

2. цената на финансовия риск;

3. разходите за покупка на влаганите строителни продукти;

4. разходите, свързани с непредвидими геоложки условия или всякакви други непредвидени обстоятелства;

5. разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на строежа, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да извърши;

6. разходите за извършване на съгласувателни процедури, с изключение на разходите, изрично възложени в тежест на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

7. всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на дейностите по Договора.

(8) Изплащането на действително изпълнените ПР и СМР по договора се допуска при наличие на съответните документи, доказващи качеството на извършваните видове дейности.

(9) Стойността на Допълнителните разходи се определят съгласно установените с документите количества на базата на единичните цени, предложени в Количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база посочените от Изпълнителя в ценовата оферта елементи на ценообразуване, както следва:

- часова ставка 6.90 лв./час
- допълнителни разходи върху труд 118%
- допълнителни разходи върху механизация 52%
- доставно-складови разходи 7%
- печалба 10%

(10) Допълнителните разходи, възникнали по този ред, се представят за одобрение от КОНСУЛТАНТА и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, придружени с анализ.

(11) При неусвояване на размера на допълнителните разходи, същите остават като стойност в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** няма право да претендира получаването им.

(12) Преведените средства от Агенция „Пътна инфраструктура“, но неусвоени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната сметка:

Банка: БН

IBAN: BG

21.2 33 TP

BIC: BNBGBGSD.

(13) При изпълнение на строителството, в случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностната сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има единична цена в КСС, разплащането ѝ ще се извърши със заменителна таблица. Заменителната таблица се одобрява от Консултанта и Възложителя. Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена за тази работа.

Чл. 8. (1) Не се предвижда авансово плащане по договора.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащания по изпълнението на дейностите по Договора в съответствие и в рамките на предвидените средства за съответната дейност, предмет на настоящия Договор. Плащанията от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се извършват по следната схема:

а/ Плащане за изпълнени Проектантски работи (ПР):

Плащането за изпълнени ПР по договора е в размер на стойността на Цените за изпълнение на ПР за всеки един от участъци 4, 5 и 6, посочени в офертата на Изпълнителя, и се извършва след окончателното завършване на ПР на всеки един от участъци 4, 5 и 6, с предаване от Изпълнителя (чрез Приемо – предавателен протокол) на изискуемите оригинали и копия на съгласуваните с експлоатационните дружества и администрации Технически проекти, след приемане на извършените ПР в пълен обем и качество с протокол от Експертен технико - икономически съвет (ЕТИС) на Възложителя и утвърждаване от Възложителя.

Плащането за изпълнени ПР по договора се извършва след представяне на Възложителя на следните документи:

1. Сертификат за изпълнени ПР за участък 4, 5 или 6, съставен от Изпълнителя, одобрен от Възложителя, с приложени към него Протокол/и за извършените и приети от ЕТИС на Възложителя ПР и отстранени забележки по проекта, ако има такива.

2. Данъчна фактура на стойност, равна на тази на сертификата, издадена от Изпълнителя след одобряването на Сертификата по т. 1 от страна на Възложителя.

б/ Плащане на строително-монтажните работи (СМР):

Междинни плащания за СМР - извършват се след реализиране на поне 5% (пет на сто), 10 % (десет на сто), 15% (петнадесет на сто) и т.н. до достигане на 90% (деветдесет на сто) от Цената за изпълнение на СМР по Договора в лв. без ДДС, без включени допълнителни разходи.

Сумата от Междинните плащания не може да надвишава 90% от цената за изпълнение на СМР без включени допълнителни разходи.

Плащанията се извършват въз основа на следните документи:

-Отчет – междинен, съставен от Изпълнителя, в който са попълнени по позиции предвидените, извършените до момента и оставащите видове и количества СМР, съгласно Количествено - стойностна сметка (КСС) за обекта, както и тяхната парична равностойност. На Изпълнителя се заплаща за съответното количество извършена от него работа, съгласно посочената в КСС единична цена. В отчета се попълват и възникналите към момента Непредвидени разходи, като същите следва ясно да бъдат разграничени.

-Доклад за извършените СМР, проверен и одобрен от Консултанта – строителен надзор, който съдържа надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР (Актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, протоколи от изпитвания, декларации за качество на вложените материали и др). Ако има непредвиден разходи в междинното плащане същите следва ясно да бъдат разграничени. Дава се информация относно въздействието на извършените работи върху графика за оставащите дейности, включително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и информация относно събития, които се очаква да настъпят и които могат да се отразят неблагоприятно върху качеството или количеството на работата или да забавят изпълнението на СМР.

-Сертификат/и за междинно плащане, съставен/и от Изпълнителя, одобрен/и от Консултанта – строителен надзор и Възложителя;

- Данъчна фактура, издадена от Изпълнителя след одобрението на съответния Сертификат за междинно плащане от страна на Възложителя.

Междинните плащания по договора се извършват от Възложителя в 30 (тридесет) дневен срок от датата на представяне на данъчната фактура от страна на Изпълнителя.

в/ Окончателно плащане:

Окончателното плащане по договора, се извършва след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Неговата стойност възлиза на сбора от извършените и неустойчиви до момента СМР и допълнителни разходи.

Окончателното плащане по договора се извършва от Възложителя в 30 (тридесет) дневен срок от датата на представяне на данъчната фактура от страна на Изпълнителя.

Окончателното плащане по договора се извършва въз основа на следните документи:

-Отчет при завършване на Строежа– съставен от Изпълнителя, в който са попълнени по позиции предвидените и всички извършени количества СМР, съгласно КСС за обекта, както и тяхната парична равностойност. На Изпълнителя се заплаща за съответното количество извършена от него работа, съгласно посочената в КСС единична цена. В отчета се попълват и всички допълнителни разходи, като същите следва ясно да бъдат разграничени.

-Доклад за извършените СМР, проверен и одобрен от Консултанта – строителен надзор, който съдържа надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР (Актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, протоколи от изпитвания, декларации за качество на вложените материали и др). Ако има допълнителни разходи в окончателното плащане същите следва ясно да бъдат разграничени.

-Сертификат за окончателно плащане, съставен от Изпълнителя и одобрен от Консултанта – строителен надзор и Възложителя;

-Данъчна фактура, която се издава от Изпълнителя след одобряването на сертификата за окончателно плащане от страна на Възложителя.

(2) Всички плащания за изпълнените ПР и СМР се извършват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съгласно действащите правила в АПИ в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на представяне на данъчната фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след одобрението на съответния Сертификат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 10. (1) КОНСУЛТАНТЪТ проверява, удостоверява и заверява Междинния/те Сертификат/и, както и Сертификата за окончателно плащане, в това число и съответната сума, която трябва да бъде платена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване на документите, след което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение съответния Сертификат за изпълнени ПР или Междинен/ни сертификат/и за изпълнени СМР или Сертификат за окончателно плащане. След одобрението на съответния Сертификат за изпълнени ПР или Междинен/ни сертификат/и за изпълнени СМР или Сертификат за окончателно плащане, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** данъчна фактура.

(2) В случай, че **КОНСУЛТАНТЪТ** откаже да завери съответния Сертификат за изпълнени ПР или Междинен/ни сертификат/и за изпълнени СМР или Сертификат за окончателно плащане, той представя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мотивирано писмено становище за отказа си в срока по ал. 1.

(3) В случай, че **КОНСУЛТАНТЪТ**, съответно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** откаже да завери/одобри съответния Сертификат за изпълнени ПР или Междинен/ни сертификат/и за изпълнени СМР или Сертификат за окончателно плащане при условията на този член, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме действия по отстраняване на причините, породили отказа, като се съобрази с предписанията на **КОНСУЛТАНТА** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4). При забавяне на дължимите плащания от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с повече от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по чл. 9, ал. 2, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи обезщетение за забавеното плащане в размер на законната лихва за забава.

Чл. 11. Всички плащания по договора се извършват в лева. Изплащането на всички суми ще се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банков път по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

V. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява инструменти, съоръжения и техническо оборудване, което му е необходимо за точното изпълнение на договора.

(2) При изпълнение на дейностите по договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще разполага и използва инструментите, съоръженията и техническото оборудване по вид, брой и технически характеристики и със статут на собствено, наесто, на лизинг.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще разполага и ще използва необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството, а именно: Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на строежа.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа технически изправно, безопасно и в пълна наличност инструментите, съоръженията и техническото оборудване. Нарушаване на изискванията по тази алинея, когато то се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете на изпълнение на СМР от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ще се счита за неизпълнение на този договор и ще бъде основание за едностранно прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно чл. 79, ал. 3 от този договор.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да променя оборудването по ал. 1 на свой риск и за своя сметка, след получаване на предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно качеството и срока за изпълнение на съответните видове работи/дейности на строежа.

(6) Промените на подлежащите на контрол инструменти, съоръжения и техническо оборудване се отразяват в Плана за безопасност и здраве.

(7) Всички разходи, възникнали поради промяна на инструменти, съоръжения и техническо оборудване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 13. (1) За изпълнението на дейностите по договора и докато е в сила този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

(2) Замяна на член от ръководния състав за изпълнение на договора се извършва от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** следва писмено уведомяване и одобрение от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** може да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да отстрани от изпълнение на дейности по договора лице от състава от служителите/експертите, необходими за разработване на проектната документация и служителите/експертите, необходими за извършване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, който се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне строителната площадка в 3-дневен срок от получаване на искането от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. След отстраняването, на това лице не може да бъде възлагано извършването на каквато и да е дейност по договора.

(3) Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна на служители/експерти на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) При неизпълнение, на което и да е от задълженията си по този член, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да заплати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойката, определена в чл. 79, ал. 3 от договора.

VII. СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Чл. 14. (1) Строителните продукти, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е закупил за извършване на строежа, са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Рискът от повреждането или унищожаването на строителните продукти по ал. 1 се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 15. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури регулярност на доставките на строителните продукти, необходими за изпълнението на строежа, по начин, който да обезпечава навременно, качествено и ефикасно извършване на СМР и спазване на Графика за изпълнение на Строежа.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи списък на доставчиците, с които е сключил или ще сключи договори за доставка на строителни продукти по договора.

Чл. 16. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва и влага в строителството строителни продукти по вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични показатели, съгласно проектната документация, Техническите спецификации и в съответствие с всички приложими законови разпоредби.

(2) Строителните продукти, независимо дали са произведени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпроводени с документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо одобрение и качество.

Чл. 17. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да променя на свой риск строителни продукти, които ще вложи в строежа. Промяната може да се извършва само в случай, че строителните продукти съответстват на изискванията се по стандарт, технически норми или одобрения, предвидени в проектната документация и Техническата спецификация, и за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представи надлежни доказателства за съответствие (декларации за съответствие, сертификат за качество и други), че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените строителни продукти, и за които писмено уведоми предварително **КОНСУЛТАНТА** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Промяна на строителните продукти може да се наложи и извършва в случай на изменение на инвестиционния проект. Промяната може да се извърши при спазване на изискванията на ал. 1.

(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2 промяната се извършва след одобрение на Проектанта или **КОНСУЛТАНТА**, вписано в Заповедната книга.

(4) Всички разходи, свързани с промяната на строителните продукти, са за сметка изцяло на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) Ако вследствие на замяната на строителни продукти качеството на СМР се влоши, то отговорността за това ще бъде изцяло на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 18. (1) Ако се окаже, че даден строителен продукт не е определен в Проектната документация и Техническата спецификация, то същият следва предварително да бъде одобрен от **КОНСУЛТАНТА**. **КОНСУЛТАНТЪТ** няма право да одобрява строителни продукти, които не съответстват на стандартите или за които няма технически одобрения.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи на **КОНСУЛТАНТА** надлежни доказателства за съответствието на предложените за одобрение продукти със стандартите, проектната документация и Техническата спецификация.

(3) Влагането на строителни продукти, които не са одобрени предварително от **КОНСУЛТАНТА** ще се счита за неизпълнение на договора.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПР И СМР

Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви Технически проект, в обем и съдържание, в съответствие с всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност, въз основа на който ще бъде изпълнено строителството на обекта.

(2) Срокът, необходим за разглеждане и утвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на представената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** проектна разработка, не е част от общия срок за изпълнение на **ДОГОВОРА**.

(3) Срокът, необходим за издаване на Разрешение за строеж до подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура – образец 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, не е част от общия срок за изпълнение на **ДОГОВОРА**.

(4) Всички предложения и промени, във връзка с Техническия проект, трябва да бъдат изготвени и подписани от лица с пълна проектантска правоспособност по съответната специалност, съгласно изискванията на Законовите разпоредби.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да започне работа по строежа след:

1. извършване на необходимите действия за окончателното предаване на изискуемите оригинали и заверени копия на съгласувания с експлоатационните дружества и администрации Технически проект за изграждане на строежа и предаване на Количествено-стойностна сметка с Приемо-предавателен протокол от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в обем и съдържание, в съответствие с всички нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност;

2. влязло в сила Разрешение за строеж за изпълнение на обекта за конкретен участък;

3. извършване на необходимите действия за съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура – образец 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; за всеки отделен участък,

4. извършване на действията по разчистване на строителната площадка и извършване на други подготвителни дейности за започване на строителството, включително на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

5. одобряване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на актуализираната Обяснителната записка с приложения към нея График за изпълнение на строително-монтажните работи за съответния участък.

Чл. 20. В деня на съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура – образец 2а, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да въведе **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на Строителната площадка, съгласно изискванията на нормативните актове, след като е извършил всички процедури и съгласувания по освобождаване на строителната площадка и е взел Разрешение за строеж за обекта.

Чл. 21. (1) След осигуряване на достъп до Строителната площадка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, при спазване разпоредбата на чл. 7, ал. 3, т. 5 и т. 6 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. да извърши прецизно геодезическо замерване на теренната основа на Строежа. Резултатите от ексекутивното замерване се отразяват в надлежно изготвен, проверен и подписан съвместно с **КОНСУЛТАНТА** протокол, който се представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след съгласуване с **КОНСУЛТАНТА**, се задължава в срок до 7 (седем) календарни дни след одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на извършеното замерване по ал. 1, да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съпоставка между проектните и ексекутивните данни и уточняване на евентуални различия в количествата на отделните видове работи за изпълнение на Строежа.

Чл. 22. (1) При закъснение на реално извършените Дейности от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** спрямо Графика за изпълнение на Строежа, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да предложи за

одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** промени в Графика за изпълнение, които да отразяват реалния напредък на изпълнението и мерките, необходими за наваксване на закъснението.

(2) В случаите, когато има разминавания между реалния напредък на Дейностите по Договора и сроковете, посочени в чл. 5, ал. 3, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи писмено обяснение на какво се дължи закъснението, както и конкретни мерки за наваксването му.

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или **КОНСУЛТАНТЪТ** има право да дава мотивирани писмени указания на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да забави началото или хода на всяка от Дейностите, включени в Графика за изпълнение на Строителството, както и да спре строителните Дейности или част от тях за определен срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качествено изпълнение на СМР.

(2) Указанията по ал. 1 се отразяват в Заповедната книга на Строежа и през периода на „спиране“ не тече срока за изпълнение на Договора.

Чл. 24. (1) Поне веднъж месечно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, **КОНСУЛТАНТЪТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, ще провеждат координационни срещи на площадката на Строежа, на които ще се обсъжда последователността на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с клаузите на този Договор. За проведените срещи и направените обсъждания ще се съставя и подписва протокол.

(2) **КОНСУЛТАНТЪТ** или **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** имат право да свикат и извънредна среща по ал. 1.

IX. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И КОНСУЛТАНТА В ПРОЦЕСА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Чл. 25. (1) **КОНСУЛТАНТЪТ** изпълнява функции като строителен надзор и представлява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като осъществява Дейности в процеса на строителството, включително на Координатор за безопасност и здраве, и в Гаранционните срокове по силата на клаузите на този Договор, договора между него и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или при упълномощаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) **КОНСУЛТАНТЪТ** има право на достъп до Строителната площадка и Строежа, по което и да е време в процеса на извършване на ПР и СМР.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигурява достъп на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** до Строителната площадка и Строежа за изпълнение на Договора.

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще подsigури, по което и да е време, компетентно отговорно лице на Строителната площадка или Строежа, така че каквито и да са предписания, инструкции и/или заповеди, дадени от **КОНСУЛТАНТА**, във връзка с ПР и СМР по този Договор, ще бъдат счетени за предоставени и надлежно получени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички предписания, заповеди и инструкции на **КОНСУЛТАНТА**, които се отнасят до изпълнението на ПР и СМР по изграждането на Строежа съобразно Проектната документация, Техническите спецификации, изискванията по Договора и Законите разпоредби, включително, но не само до:

1. законосъобразното започване на Строежа;
2. пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в изпълнението на Строежа;
4. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на Строежа;
5. годността на Строежа за въвеждане в експлоатация;
6. оценката за енергийна ефективност на Строежа;
7. изменение на одобрените инвестиционни проекти, след като е било получено предварителното съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
8. промяна в Обяснителната записка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в случаите по чл. 44, ал. 1 от този Договор;

9. извършване на допълнително инспектиране на качеството, на които и да са СМР или извършване на допълнително изпитване (тест) за качеството на влаганите в строителството Строителни продукти, поискано при условията на чл. 52, ал. 3. Разходите, свързани с такива изпитвания (тестове) и инспекции ще бъдат поети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, освен ако бъде установено, че СМР и Строителните продукти не съответстват на клаузите по този Договор. В такъв случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за направените от него разходи във връзка с изпитванията и инспекциите;

10. отстраняване от Строителната площадка или Строежа, на което и да е лице, което е в трудовоправни или други отношения с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, което се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си.

Чл. 28. (1) КОНСУЛТАНТЪТ координира и контролира изпълнението на ППР и СМР, проверява и удостоверява обема и вида на извършваните ППР и СМР, доказателствените документи за качеството на извършените ПР и СМР, както и проверява ценообразуването и първичните разходооправдателни документи за отчитане и изплащане на извършеното строителство.

(2) Въз основа на оценката на документацията по чл. 10 от този Договор, както и след инспектиране и/или провеждане на изпитване на извършените ПР и СМР, КОНСУЛТАНТЪТ потвърждава или отказва да потвърди за плащане на сумите, посочени в Сертификата за изпълнени ППР и/или Междинен/ни сертификат/и за изпълнени СМР или Сертификат за окончателно плащане.

Чл. 29. (1) Независимо от задълженията на КОНСУЛТАНТА към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по този Договор или по договора за упражняване на строителен надзор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще бъде пълно, безусловно и неограничено отговорен за изпълнението и приключването на ПР и СМР по този Договор в съответствие с неговите клаузи.

(2) Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по никакъв начин не може да бъде изменена от упражняването, на което и да е право или задължение на КОНСУЛТАНТА, вкл. одобряване на действие, бездействие или документ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор.

Чл. 30. (1) При упражняването на правата и задълженията си по Договора или на приложимите Законови разпоредби, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се представлява от Председателя на Управителния съвет на АПИ и/или упълномощени от него лица, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и КОНСУЛТАНТЪТ са писмено уведомени. При изпълнение на Дейностите по този Раздел като представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по този Договор действа и КОНСУЛТАНТЪТ.

(2) Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** формира екип за управление на този Договор (Екип за управление на проекта), той уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и КОНСУЛТАНТА за дадените пълномощия и ограничения на Ръководителя на екипа.

(3) В изпълнение на договорно регламентирания си правомощия за контрол на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** упражнява контрол върху изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора чрез упълномощени от него лица.

Х. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 31. При изпълнение на своите задължения **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. се задължава да изготви Техническият проект и да изпълнява задълженията си като проектант, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на Строежа, в съответствие с действащото българско законодателство;

2. поема пълна отговорност за качествено и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда;

3. осигурява високо квалифицирано ръководство за изпълнението на договореното проектиране и строителство през целия период на изпълнението на Строежа;

4. извършва и приключва ПР и СМР, както и осигурява, че неговите представители или служители ще извършват и приключват ПР и СМР по начин, който няма да накърнява или уврежда доброто име и репутация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

5. взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна отговорност;

6. организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни;

7. осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на Строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности;

8. предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи;

9. започва изпълнението на следващия по програма вид работа, само след като изпълнените предхождащи видове работи са приети по съответния ред;

10. осъществява лабораторен контрол с Акредитирана строителна лаборатория при спазване изискванията на действащите нормативни документи;

11. поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в нормални условия за движение;

12. влага в Строежа Строителни продукти само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на Проектната документация, притежават и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за съответствие на продуктите и са одобрени от КОНСУЛТАНТА;

13. не изпълнява ПР и СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно Техническите спецификации;

14. носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на строителството не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от тази отговорност;

15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия Договор за период от 4 (четири) години след датата на изтичане на последния срок за гаранционно поддържане;

16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

17. при проверки на място от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или други органи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените Дейности;

18. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява мерките и препоръките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА**, съдържащи се в докладите от проверки на място;

19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да следи и докладва за Нередности при изпълнението на Договора. В случай на установена Нередност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл. 32. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложимите Законни разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазването на приложимите Законни разпоредби се носи само от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал. 1.

(3) Кое и да е констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на изискването за законосъобразно наемане на работници и служители, както и на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, ще се счита за Неизпълнение на този Договор, което ако е системно, е основание за едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно чл. 79, ал. 2, т. 1.

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и за безопасността на всички Дейности по изпълнението на Строежа.

Чл. 34. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на Строежа, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и когато трудовата злополука е причинена от Непредвидено обстоятелство при или по повод изпълнението на Дейностите по Договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорността по ал. 1 и ал. 2, ако трудовата злополука е в резултат от виновно действие/бездействие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, на негов представител или служител. В този случай отговорността се поема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 35. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява Строежа в съответствие с Договора, Проектната документация, Техническите спецификации и Плана за безопасност и здраве и императивните правила на нормативните актове, регулиращи съответната дейност.

(2) При противоречие или несъответствие между текстовете на документите по ал. 1, приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната последователност:

1. закони;
2. подзаконовни нормативни актове;
3. Договора;
4. технически правила, норми и нормативи, издадени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;
5. стандарти и технически одобрения;
6. Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
7. Техническите предписания на Инвестиционния проект към изпълнението на СМР и към влаганите в Строежа Строителни продукти.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и изпълнението на строителството.

(4) Основният текст на Договора и неговите допълнения имат предимство пред неговите приложения.

Чл. 36. (1) ПР и СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища или имоти, собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица. Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Той носи и отговорността за вреди поради Неизпълнение на задължението.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди започване на изпълнението, на каквито и да било работи по Строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и други подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл. 37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:

1. открити при изпълнение на проектирането или строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе необходимите мерки за запазване на същите от повреди и разместване;
2. евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди.

Чл. 38. (1) При разкриване на Археологически находки **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе необходимите мерки тези находки да не бъдат премествани, повредени или изнесени от работещите на Строежа или от трети лица, както и незабавно да уведоми:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице и/или **КОНСУЛТАНТА**;
2. компетентните органи, съгласно приложимите Законови разпоредби.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спре СМР в този участък до получаване на указание от съответните компетентни органи дали находката представлява паметник на културата.

(3) Спирането на част от СМР при открити Археологически находки не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от изпълнение на задълженията му на останалата част от строителната площадка.

Чл. 39. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да нареди на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** временно преустановяване работата на Строежа, ако е констатирано Неточно изпълнение, влягане на некачествени Строителни продукти и неспазване на Инвестиционния проект и Техническите спецификации, както и на Обяснителната записка.

(2) Спирането на СМР по силата на ал. 1 не води до спиране на срока за изпълнение на Договора и не може да служи за основание за удължаването му.

Чл. 40. (1) В случаите по чл. 37, чл. 38 и чл. 39 и предвидените в нормативните разпоредби случаи, в 3-дневен срок от уведомяването, съответно нареждането, Страните съставят Акт обр. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за установяване състоянието на Строежа при спиране на строителството.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да продължи спряната работа след изпълнение на мерките, указани от компетентните органи.

(3) За продължаване на спряната работа, Страните съставят Акт обр. 11 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за установяване състоянието на Строежа при продължаване на строителството.

(4) Едновременно със съставянето на акта по ал. 1, страните съставят и констативен протокол, в който:

1. отразяват изпълнението на указанията на компетентните органи;

2. посочват срока, през който работата е била спряна и

3. обосновават необходимостта от удължаване на срока на съответния подетап или на датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – образец 15 (при спиране на СМР поради открити Археологически находки). Срокът за удължаване се обосновава, като се отчете изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на останалата част от Строителната площадка, незасегнати от преустановяването на работата и доколко спирането се е отразило върху цялостното изпълнение на СМР по Договора.

Чл. 41.(1) За периода на временното преустановяване **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване.

(2) Всички рискове от погиване, повреждане, разваляне и унищожаване на изпълнени СМР или друго имущество на обекта, се носят и са изцяло за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за периода на временното преустановяване на СМР по правилата на чл. 40.

Чл. 42.(1) Ако в процеса на изпълнение на Договора, се констатира, че действителният напредък изостава (или ще изостане) от междинните срокове по Графика за изпълнение на СМР, то тогава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или **КОНСУЛТАНТЪТ** по строителството предприемат действия за преодоляване на изоставането като предупреждават **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и изискват от него да се поправи и да ускори работата.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема за своя сметка всички разходи във връзка с ускоряването на СМР.

(3) Ако вследствие на Забавата за изпълнение на СМР **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** понася допълнителни разходи той има право да получи обезщетение за тези разходи.

(4) Ако въпреки мерките по предходните алинеи Забавата не бъде преодоляна и е по-голяма от 30 (тридесет) календарни дни от срока, то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати Договора едностранно, съгласно чл. 79, ал. 1, т. 1.

Чл. 43. (1) При изпълнение на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа Строителната площадка и частите от Строежа чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните сметища.

(2) След завършване на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява от Строителната площадка и Строежа всички строителни инструменти, съоръжения, техническо оборудване,

излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **КОНСУЛТАНТА**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълнява приложимите Законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на Строителната площадка и на граничещите ѝ обекти.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е задължен за своя сметка да извърши рекултивация и/или възстанови в първоначалният им вид всички временни пътища и терени, ползвани при изпълнение на Договора.

XI. ОТЧИТАНЕ ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 44.(1) До 5-то число на всеки месец **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **КОНСУЛТАНТА** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение Доклад за хода на изпълнение на Дейностите по Договора, извършени през предходния месец. Докладът съдържа още информация относно въздействието на извършените работи върху Графика за изпълнение на Строителството, за изпълнение на оставащите Дейности, включително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и информация относно събития, които се очаква да настъпят през текущия месец и които могат да се отразят неблагоприятно върху качеството или количеството на работата или да забавят изпълнението на ПР и СМР.

(2) Докладите по ал. 1 ще бъдат подготвяни от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и представяни на **КОНСУЛТАНТА** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 2 (две) копия, по един за всеки от получателите. Отчитането ще продължава дотогава, докато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпълни всички работи, необходими за изготвянето на Сертификат за окончателно завършване на строежа.

(3) Всеки доклад трябва да включва:

1. диаграми, подробни описания на напредъка, документите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доставка, изработка, доставка до площадката, строителство, монтаж и проби; включително и тези етапи от работата на всеки Подизпълнител;

2. снимки, показващи състоянието на изработката и напредъка на площадката;

3. производството на всяка основна единица от доставките и продуктите - името на производителя, мястото на производство, сертификати и/или декларации за съответствие от производителя и същинската или очакваната дата за:

а). начало на производството;

б). инспекции на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

в). проби, експедиция и пристигане на площадката;

4. отчети за Екипа и Оборудването на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

5. статистики по безопасността, включително данни за опасни инциденти и Дейности, във връзка с опазването на околната среда и връзките с обществеността;

6. сравнения между действителния и планирания напредък, по видове работи и участъци (ако има такива) заедно с подробно описание на всички събития или обстоятелства, които могат да изложат на опасност завършването съгласно Договора и мерките, които са (или ще бъдат) предприети за преодоляването на забави;

7. приложени документи – Протоколи за извършени и приети от ЕТИС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ППР или надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР.

XII. ЗАПОВЕДНА КНИГА ЗА СТРОЕЖА

Чл. 45.(1) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно ЗУТ, се вписват в Заповедната книга на Строежа, която се съхранява на Строежа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират.

(2) Предписанията и заповедите, вписани в Заповедната книга, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не иска да изпълни предписание или заповед на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **КОНСУЛТАНТА**, той има право в 3-дневен срок от тяхното издаване да впише мотивиран отказ в заповедната книга.

Чл. 46 В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** писмено не отмени предписанието или заповедта си, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** в 3-дневен срок може да направи възражение пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания.

Чл. 47 Спирането на строителството не води до спиране на срока за съответния подетап, ако ДНСК се произнесе в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **КОНСУЛТАНТА**.

ХІІІ. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Чл. 48. (1) Дейностите по Договора следва да бъдат изпълнени в пълно съответствие с Проектната документация, Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби.

(2) Неспазването от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на изискванията на Проектната документация, на Техническите спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно стандартите и качеството на Строителните продукти, както и на извършените ПР и СМР, ще се счита за Неизпълнение на този Договор, което ако е Системно или представлява Съществено неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно чл. 79, ал. 2 от този Договор.

Чл. 49. (1) Качеството на изпълнените ПР и СМР, както и на Строителните продукти, се установява със:

1. съответния Сертификат за изпълнени ПР (Сертификат № 1) или Междинен/ни сертификат/и за изпълнени СМР или Сертификат за окончателно завършване на строежа;

2. актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;

3. други документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР;

4. протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната документация;

5. протоколи от проверки извършвани от органите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Контролът на качеството на СМР и на Строителните продукти се извършва:

1. от **КОНСУЛТАНТА** при осъществяване на непрекъснат надзор по време на изпълнението на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и в съответствие с договора на **КОНСУЛТАНТА** с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

2. от Проектанта, в съответствие с настоящия Договор;

3. от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – чрез упълномощени от него лица.

(3) В случай на технически спор между Страните относно качеството на извършените СМР или на вложените Строителни продукти, Страните отнасят спора към лице, получило разрешение за оценяване на Строителни продукти, избрано от Страните. Лицето, към което се отнася спора, трябва да бъде различно от лицето, оценило съответствието на продуктите, за които се води спора. Решението и/или резултатите от извършените изпитвания на качеството ще бъдат задължителни за Страните.

Чл. 50. По всяко време в хода на строителството **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на достъп до Строителната площадка и Строежа за контролиране на прогреса и качеството на СМР, както и да изисква:

1. писмени и устни обяснения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите служители и/или Подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;

2. всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни споразумения с Подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на Договора и други).

Чл. 51.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или **КОНСУЛТАНТЪТ** проверява извършената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работа и го уведомява за всички установени Недостатъци на СМР, както и посочва срок за отстраняването им.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани Недостатъка в срока, посочен в уведомлението.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря и за Недостатъци на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на съответния Сертификат за плащане на работите, по които са открити недостатъци или се проявят по-късно (Скрити недостатъци).

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска отстраняване на Скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси Гаранционна отговорност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 52.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички изпитвания в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и периодичността им съгласно изискванията на Техническите спецификации.

(2) Разходите за изпитванията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и са включени в Цената за изпълнение на поръчката.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** има право да изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството на дадена строителна дейност отговаря на изискванията на Техническите спецификации.

(4) Разходите за изпитванията по ал. 3 са за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, освен в случаите на чл. 27, т. 9 от този Договор.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** чрез своята дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” и Институт по пътища и мостове (ИПМ), има право по всяко време да упражнява контрол върху качеството на изпълняваното строителство, качеството на вложените Строителни продукти, спазването на Графика за изпълнение на Строежа и други.

XIV. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Чл. 53. След изпълнението на строежа до степен на окончателно завършване на СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изготви Екзекутивна документация съгласно изискванията на ЗУТ, отразяваща несъщественият отклонения от съгласувания и одобрен Инвестиционен проект, ако такива са налице. Разходите по изготвянето на Екзекутивната документация са предвидени в Цената за изпълнение на поръчката.

Чл. 54. (1) Ако е налице окончателно завършване на целия Строеж от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и същият е изпълнил всички свои други задължения по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** за готовността си да предаде Строежа на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) В 14-дневен срок след получаване на уведомлението по ал. 1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** назначава собствена приемателна комисия, която да присъства при извършването на изпитванията на Строежа. За резултатите от изпитванията се съставя протокол. Когато изпитванията не са успешни, строителството не се счита за завършено.

Чл. 55 След завършване на Строежа и провеждане на успешни изпитвания се съставя Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – образец 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа, с който Строежът се предава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 56 В 10-дневен срок от съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – образец 15 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **КОНСУЛТАНТА** изготвения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Сертификат за окончателно завършване на строежа.

Чл. 57 **КОНСУЛТАНТЪТ** заверява извършените работи, удостоверени в Сертификата за окончателно завършване на строежа и го предлага на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение.

Чл. 58. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е достигнал окончателно завършване на целия Строеж, установено от приемателната комисия по чл. 54, ал.2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** издава предписание за работите, количествата и срока за изпълнението им под формата на „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително-монтажни работи”.

Чл. 59 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи. Строителят е длъжен да отстрани всички забележки, написани в Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – образец 15.

Чл. 60 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, след изпълнение на предписаните работи, уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** за готовността си за предаване на работите по реда на чл. 54 и 55.

Чл. 61. (1) В 15-дневен срок след представянето на Сертификата за окончателно завършване на строежа по чл. 56, **КОНСУЛТАНТЪТ** изготвя и представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Окончателен доклад за извършените СМР.

(2) В 10-дневен срок от получаване на Окончателния доклад по ал. 1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отправя искане до ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като осигури разходите по нея.

Чл. 62. При установяване на надлежно изпълнение на Строежа и неговата функционална пригодност съобразно издаденото Разрешение за Строеж, Проектната документация или заверената Екзекутивна документация и действащите Законови разпоредби по изпълнението и приемането на строителството, Държавната приемателна комисия съставя Протокол за установяване на годността за ползване на Строежа – образец 16 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 63 Въз основа на Протокол за установяване на годността за ползване на Строежа – образец 16, ДНСК издава Разрешение за ползване на Строежа.

XVI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 64. (1) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е завършил ПР за съответния участък или СМР за целия обект до степен на окончателно завършване в сроковете, посочени в Графика за изпълнение на строежа, и забавата не се дължи на действия или актове на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/КОНСУЛТАНТА** или на непредвидено обстоятелство, или на действия (актове) на трети страни, различни от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да плати неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 0,2% (нула цяло и две) на ден от цената на съответния участък за ПР или СМР за целия обект в лв. без ДДС за всеки ден от забавеното изпълнение, но не повече от 30% (тридесет) от цената на съответния подетап в лв. без ДДС.

(2) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** успее да навакса закъснението на дейностите по Договора до датата на завършване на целия строеж по чл. 5, ал. 1 той има право да му бъдат възстановени удържаните неустойки за закъснение на предходните под етапи.

(3) При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,05% (нула

цяло нула пет на сто) на ден за всеки ден Забава, но не повече от 25% (двадесет и пет на сто) от Цената за изпълнение на договора в лв. без ДДС.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отстраняване на Недостатъци в Проекта по всяко време, независимо кога е бил приет Проекта, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава по време на строителството да отстранява всички установени Недостатъци, пропуски и/или непълноти и/или грешки на Проекта, без допълнително заплащане.

(5) За констатираните Недостатъци в Проекта по време на реализацията на Проекта, участниците в строителството подписват Протокол за установен Недостатък на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в който посочват срок за отстраняване. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани Недостатъка в срока, посочен в протокола.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря и за Недостатъци на Проекта, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на Сертификата за плащане на изпълнените ПР, но се проявяват в периода на строителството.

Чл. 65. (1) При лошо или Частично изпълнение на ПР или СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) от Цената за изпълнение на ПР за съответния участък или СМР за целия обект в лв. без ДДС, които е следвало да бъдат изпълнени точно.

(2) При лошо или Частично изпълнение на всяко друго задължение по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 5% (пет на сто) от Цената за изпълнение на СМР на целия обект в лв. без ДДС за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно.

(3) При констатирани Недостатъци в изготвения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Проект, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да наложи неустойка в размер на 5% (пет на сто) от Цената за изпълнение на ПР за съответния участък, които е следвало да бъдат изпълнени качествено.

(4) За всяко друго Неизпълнение на задължение по Договора, дефинирано изрично или квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за Неизпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на неизпълненото задължение, а когато стойността на задължението не може да бъде определена или задължението е без стойност, неустойката е в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Цената за изпълнение на договора в лв. без ДДС.

Чл. 66. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приспада начислените по чл. 64 и чл. 65 неустойки от Цената за изпълнение на договора в лв. без ДДС, от Гаранцията за изпълнение на договора или, от която и да е друга сума (Сертификати и др.), дължима на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор.

XVII. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ

Чл. 67. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност и се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреда или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

Чл. 68. За времетраенето на Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа валидна застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност, съгласно изискването на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Чл. 69. Разходите по обслужване на застраховките са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като застрахователните премии трябва да бъдат изплатени изцяло на застрахователя при подписване на застрахователния договор.

Чл. 70. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период на договора, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска представянето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на застрахователните премии по дължимите застраховки, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да ги предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 7-дневен срок от получаването на направеното искане.

Чл. 71. Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира Неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за сключване и поддържане на застраховките по този раздел, той има право да спре плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на констатираното Неизпълнение.

XVIII. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ В ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ

Чл. 72. (1) В случай, че възникнат Дефекти в срока по съответните Гаранционни срокове, но не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни след изтичане на срока, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ще изпрати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** **Известие за Дефект**, което съдържа срок за отстраняване на Дефекта.

(2) В 3-дневен срок от получаването на Известието за Дефект, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** информира писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съгласието или отказа си да отстрани Дефекта.

(3) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** откаже или не отстрани Дефекта в срока, определен с Известието за Дефект, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка, която покрива направените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** разходи за отстраняването на Дефекта.

(4) В случай на Неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за отстраняване на Дефект в Гаранционните срокове, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение по общия ред.

XIX. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ

Чл. 73. (1) През времето, докато Договорът е в сила, както и за период, не по-малък от 4 (четири) години, считано от изтичането на последния срок за гаранционно поддържане по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа архив за всички услуги, предоставени по Договора.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, чрез свои представители, може по всяко време да изиска документация или всякаква друга информация за извършените СМР и може да преглежда и проверява посочената документация, без с това да затруднява дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да търси или да приема инструкции от никакви лица и институции извън **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и посочените в Договора, във връзка с изпълнението на задълженията си по него.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще се въздържа от всякакви действия, които могат да имат неблагоприятни последици за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и ще изпълнява всички свои задължения, като изцяло съблюдава интересите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

XX. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 74. (1) При възникването на Непредвидено обстоятелство² изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на Непредвиденото

² Непредвидено обстоятелство е обстоятелство, което е настъпило след сключване на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнение на договорените условия.

обстоятелство. В случай, че непредвиденото обстоятелство възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само за отделен подетап, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да продължи дейността си по другите подетапи.

(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от Непредвиденото обстоятелство.

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради Непредвидени обстоятелства, не носи отговорност.

(4) Настъпването на Непредвиденото обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието.

(5) Страна, която е засегната от Непредвидено обстоятелство, е длъжна в най-кратък срок, но не по-късно от 3 (три) календарни дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата Страна за Непредвиденото обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за:

а). очакваното въздействие на Непредвиденото обстоятелство върху изпълнението на СМР и/или върху възможността за приключване до Датата на приключване;

б). предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. обстоятелство;

в). предполагаемият период на действие и преустановяване на Непредвиденото обстоятелство;

г). евентуалните последствия от него за изпълнението на този Договор.

(6) В случай, че Страната, засегната от Непредвиденото обстоятелство не изпрати никакво известие, дължи на другата Страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска удължаване на Датата на приключване.

(7) Удостоверяването на възникнало Непредвидено обстоятелство се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

Чл. 75. (1) От датата на настъпване на Непредвидени обстоятелства до датата на преустановяване на действието му, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на Непредвиденото обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Непредвиденото обстоятелство.

(2) Доколкото Непредвиденото обстоятелство са риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да предяви съответните претенции по застрахователната полица, като уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички действия на застрахователя и размера на изплатените суми в случай, че застрахователната претенция бъде уважена.

Чл. 76. (1) Допускат се изменения на договора, свързани с промяна на срока за изпълнение, промени в техническия проект, промяна на единични цени, промяна на общата цена за изпълнение на договора, при определените обективни обстоятелства по долу.

(2) Изменение на договора предвид разкриване на археологически обекти по трасето на обекта, предмет на поръчката. В този случай, договорът се изменя като се удължава срокът за изпълнението му с времетраенето на периода за проучване на археологическия обект и освобождаване на трасето за строителство с получен от възложителя протокол по чл. 158а, ал. 6 от Закона за културното наследство от компетентния орган, одобрен със заповед от министъра на културата или от оправомощен от него заместник-министър.

(3)- Неприключили отчуждения и забава в издаването на разрешението/разрешенията за строеж на обекта, предмет на поръчката. В този случай, договорът се изменя като се удължава срокът за изпълнението му с времетраенето на периода за приключване на отчуждителните процедури и издаване разрешението/разрешенията за строеж на обекта, предмет на поръчката.

(4)- Установени разлики в геоложките проучвания към техническите проекти за участъци 1, 2 и 3 и идейните проекти за участъци 4, 5 и 6 и тези на място. В случай, че геоложките условия в действителност се различават от геоложките условия в местата на проучването (сондажи, шурфове и др.), посочени в Техническите и идейни проекти и това доведе до забавяне на изпълнението на

Договора и/или до основание за прилагане и изпълнение на ново проектно решение, договорът се изменя като се удължава срокът за изпълнението му с времетраенето на периода необходим за изпълнението на възникналите нови видове работи и/или новото проектно решение, както и цената за изпълнение на договора във връзка с новите видове работи и/или новото проектно решение.

(5)- Разкриване на нови подземни и надземни мрежи на техническата инфраструктура в резултат на неточни и/или непълни данни, и/или необозначени в съответните специализирани карти и регистри. В този случай, договорът се изменя като се удължава срокът за изпълнението му с времетраенето на допълнителните работи, които следва да бъдат извършени от съответното експлоатационно дружество и/или изпълнителя на поръчката, както и цената за изпълнение на договора във връзка с допълнителните работи .

(6) Изменения на договора в резултат на промени в техническите проекти предоставени от Възложителя за участъци 1, 2 и 3 и след изработване на техническите проекти за участъци 4, 5 и 6 от страна на Изпълнителя, които могат да доведат до промяна в срока на изпълнението му и/или промяна на цената за изпълнение на договора:

(7) При изпълнението на договора, възложителят предвижда възможност за изменение на договорната цена във връзка с изработването на техническите проекти за участъци 4, 5 и 6 и остойностяването на количествените сметки към тях,

- При изпълнението на строителството, възложителят предвижда възможност за изменения на техническите проекти, предоставени от възложителя и изработени от изпълнителя, касаещи прилагането на нови проектни решения, свързани с необходимост от нови и/или допълнителни укрепителни мероприятия на откоси, насипи и/или изграждане на подпорни стени и/или отводнителни мероприятия и/или промяна на конструктивните решения при големите съоръжения.

- При изпълнението на договора, възложителят предвижда възможност за изменения на техническите проекти предоставени от възложителя и изработени от изпълнителя, необходими в резултат на исканията и/или условията на съгласуващите проекта компетентни органи и/или експлоатационни дружества и институции и/или компетентния орган/органи, по одобрение, съгласуване и издаване на разрешението за строеж и/или изменението му.

(8) Изменения на договора, при които може да се променят единичните цени, предложени от Изпълнителя при въвеждане в експлоатация на територията на страната на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка)

(9) Изменение на договора се допуска и в други случаи, при наличие на обективни обстоятелства, удостоверени от съответните компетентни органи и лица след постигане на съгласие между страните по договора.

(10) Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително споразумение, подписано от Страните, което става неразделна част от Договора.

Чл. 77. Договорът се прекратява при следните случаи:

1. поради неизпълнение на задълженията по този Договор от Страните и в предвидените в Договора случаи;

2. с едностранно писмено уведомление без предизвестие от едната до другата Страна, когато изпълнението на ППР и СМР е преустановено за период, по-голям от 90 (деветдесет) дни, поради наличие на Непредвидени обстоятелства;

3. отправянето на едномесечно писмено предизвестие от едната до другата Страна, ако се установи невярност на изявление или декларация, дадени от страната в Раздел I от Договора, и ако в резултат на тази невярност настъпят неблагоприятни последици за изправната страна или за изпълнението на Договора;

4. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на Договора, страна по договора не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора;

5. влизане в сила на Акт на компетентен орган, установяващ незаконосъобразно протичане на процедурата по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** да дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение;

6. с изпълнение на всички задължения по Договора;

7. по взаимно съгласие между Страните, изразено в писмена форма.

Чл. 78. Договорът се прекратява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с:

1. писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения;

2. едностранно писмено уведомление без предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;

б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е засегнал интересите на Европейските общности и на българската държава и, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря по Договора;

в) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция;

г) при започване на процедура по ликвидация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

д) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

е) спрямо **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се установят обстоятелства, представляващи нарушение на нормативни разпоредби;

ж) В случаите по чл. 14, ал. 7 от ЗОП.

Чл. 79. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договора за прекратен в следните случаи:

1. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнението на сроковете за изпълнение на ПР по чл. 5, ал. 1 от този договор, както и междинните срокове в График за изпълнение на Строежа;

2. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнението на задълженията за отстраняване на Дефекти с повече от 30 (тридесет) дни;

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено уведомление без предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без да предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. За целите на договора системно неизпълнение е налице, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** установи неизпълнение на поне три задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не изпълни точно или в срок едно и също задължение три пъти.

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор. За целите на договора, съществено неизпълнение е неточното изпълнение на които да са задължения по договора, в резултат на които е налице неизпълнение на СМР, стойността на които е равна или по-висока от 3 % (три процента) от Цената за изпълнение на СМР по Договора.

3. в случай, че до 10 (десет) дни от Началото на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е осигурил посочените инструменти, съоръжения, техническо оборудване, Строителни продукти и служители/експерти, необходими за разработване на проектната документация и служители/експерти, необходими за извършване на техническото ръководство при изпълнение на строителството.

(3) При прекратяване на Договора в случаите по ал. 2, т. 3 и/или настъпването на хипотезата на чл. 12, ал. 4 и чл. 13, ал. 4 от договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 20 (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на СМР по Договора. Във всички случаи на

прекратяване/разваляне на договора по вина на изпълнителя, възложителят усвоява като неустойка цялата гаранция за изпълнение на договора.

Чл. 80. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с писмено предизвестие до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съдържащо подходящ срок за изпълнение на задължението за плащане, но не по-малко от 30 (тридесет) дни, в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави дължимите плащания с повече от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по чл. 9, ал. 2 или чл. 10, ал. 4. В този случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на законната лихва за забава върху просрочената сума.

(2) В случай на прекратяване на договора по ал. 1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора, но не повече от 3% (три) от стойността на изпълнените СМР.

XXII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 81. (1) Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод сключването на Договора, включително в хода на Обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори, и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен или друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналогов или цифров формат), събрани или получени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на Договора, имат статут на конфиденциална информация.

Чл. 82. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този Договор, с изключителната цел **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да изпълни своите задължения по този Договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - Председателя на Управителния съвет на АПИ или упълномощено от него лице.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** списък на лицата, представляващи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процеса на изпълнение на Договора. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциална информация.

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два оригинала, като единият оригинал се предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със списъка по ал. 5.

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(8) При приключване на изпълнението на договора или при искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, на КОНСУЛТАНТА, на ПРОЕКТАНТА, на Сметната палата, АДФИ, няма да се смята за нарушение на ал. 1- 8 включително.

Чл. 83. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че което и да е нарушаване на разпоредбите на настоящия договор, представлява неизпълнение на Договора.

XXIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл. 84. (1) Като гаранция за обезпечаване изпълнението на задълженията по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Гаранция за обезпечаване на изпълнението на Договора в 60-дневен срок след сключването му.

(2) Разходите по обслужването на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора е в размер на 11 248 800 (единадесет милиона двеста четиридесет и осем хиляди и осемстотин) лв., представляваща 1% от Цената за изпълнение на договора в лв. без ДДС по чл. 7, ал. 1.

Чл. 85. (1) Гаранцията за изпълнението е със срок на валидност 54 месеца, считано от представянето ѝ по реда на ал. 1, като валидността ѝ се удължава/ поддържа до датата на изтичане на последния гаранционен срок съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може при условията на ал. 1 да представи една гаранция обезпечаваща периода на проектиране и строителство, вкл. и гаранционния срок за обекта или две отделни гаранции, едната обезпечаваща периода за проектиране и строителство и отделна гаранция за гаранционния срок на обекта. В случай на представяне на две отделни гаранции втората гаранция за гаранционния срок следва да бъде представена и одобрена от възложителя преди да е изтекла валидността на първата гаранция за периода на проектиране и строителство по ал. 1.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изиска удължаване на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението в случай, че до изтичането на валидността ѝ не е издадено Разрешение за ползване и/или не е изтекъл и последния гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 86. В рамките на 30 (тридесет) календарни дни след издаване на Разрешение за ползване на строежа, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава 50 % от стойността на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението. Остатъкът от Гаранцията за Изпълнение се освобождава след изтичане на последния срок за гаранционно поддържане, от определените такива в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 87. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на Договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, вкл. при възникване на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за плащане на неустойки, както и при прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за Неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) При едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради виновно Неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на Договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

Чл. 88. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в Гаранционните срокове да отстранява всички проявени Дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качеството и непрекъснатата му експлоатация в съответствие с Проектната документация и Техническите

спецификации. Гаранционният срок за изпълнените СМР и съоръжения на обекта, предмет на договора, се определя, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени Строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 89. (1) Гаранционните срокове започват да текат от датата на получаване на Разрешението за ползване на целия Строеж.

(2) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което Строежът е имал проявен Дефект, до неговото отстраняване.

(3) Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените Дефекти са резултат от Изключително обстоятелство и/или Непредвидено обстоятелство.

(4) В случай, че банката или застрахователното дружество, издало Гаранцията за изпълнение на Договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръх задлъжнялост, или ѝ се отнеме лиценз, или откаже да заплати предявената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума в 3-дневен срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга банкова или застрахователна институция, съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на договора.

XXIV ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА.

Чл. 90. При изпълнение на договора, следва да се спазват приложимите изисквания, както следва:

- а) Идейните проекти за участъци 4,5 и 6 и Подробния устройствен план;
 - б) техническите проекти за участъци 1, 2 и 3;
 - в) Заданието за изработване на технически проекти;
 - г) „Техническа спецификация“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) от 2014 г.;
 - д) „Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали“ на АПИ от 2010 г.;
 - е) „Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа“ на АПИ от 2010 г.;
 - ж) Стоманените предпазни огради да се изпълняват съгласно БДС EN 1317-2:2010; БДС EN 1317-5:2007+A1:2009;
 - з) Закон за устройство на територията (ЗУТ);
 - и) Закон за пътищата (ЗП);
 - й) Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 - к) Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
 - л) Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - м) Наредба № 7 от 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;
 - н) Закон за задълженията и договорите (ЗЗД);
 - о) Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответните дейности, предмет на обществената поръчка.
30. Действащи норми, наредби и стандарти в областта на

пътищата, съоръженията и комуникациите на други ведомства и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

Чл. 91. (1) Процедура за преглед и приемане на проектите преминава през следните етапи:

Първи междинен етап (Съществено завършване) за изработване на проекта за съответния участък 4, 5 или 6:

Проектът за всеки един от участващите трябва да отговаря на Заданието за изработване на Технически проект и на нормативните изисквания за проектиране и съответствие.

Изпълнителят предоставя на Възложителя и Инженера за разглеждане проекта, проектните пакети, проектните части и проектните документи съобразно сроковете и начините за предаване определени в Договора.

При получаване на непълна по обем и съдържание разработка, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя, като определя подходящ срок за предоставянето на пълната разработка, който не може да бъде по - дълъг от 10 (десет) календарни дни. Времето от получаване на писменото уведомление на Възложителя за отстраняване на непълнотите, пропуските и/или грешките в изработения Технически проект до представянето му в обем и съдържание, определени със Заданието за изработване на Технически проект се включва в срока за изпълнение на Проектантските работи.

Възложителят назначава Експертен техник – икономически съвет (ЕТИС), който ще разгледа и приеме или не приеме проектната разработка, като работата му ще бъде протоколирана и подписана от всички участници в съвета.

В случай, че ЕТИС на Възложителя приеме представената проектна разработка със забележки, Изпълнителят се задължава да я коригира в съответствие с указанията на ЕТИС на Възложителя в рамките на срока, определен във Втори междинен етап („Окончателно завършване”).

В случай, че ЕТИС на Възложителя не приеме представената проектна разработка, Изпълнителят се задължава да я коригира в съответствие с указанията на ЕТИС на Възложителя и да я представи за последващо разглеждане и одобрение по реда за първи етап, като времето за преработката и/или допълването на разработката се включва в срока определен във Втори междинен етап („Окончателно завършване”) за изпълнение на Проектантските работи

- Втори междинен етап (Окончателно завършване)

Приемането на работата по втори междинен етап се осъществява с приемо – предавателен протокол за предаване на оригинали и копия на съгласувателните писма и на 3 /три/ оригинални екземпляра на Техническия проект приет от ЕТИС на Възложителя не по късно от срока поставен от Възложителя за този етап.

Изпълнението на Проектантските работи следва да се изпълни в обем и съдържание, в съответствие със Заданието за проектиране, Изискванията на Възложителя и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

(2) Изпълнените строително – монтажни работи, за всеки един от участващите, се сертифицират по договорените цени и действително изпълнените количества. На Изпълнителя се заплаща за съответното количество извършена от него работа, съгласно посочената в Количествено-стойностната сметка единична цена. Допълнителните разходи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между Изпълнителя, Възложителя и Консултанта – строителен надзор по Договора, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им. Сертифицирането и изплащането на действително изпълнените СМР се допуска при наличие на съответните документи, доказващи качеството и количеството на извършените видове Дейности.

(3) Качеството и количеството на изпълнените СМР, както и на Строителните продукти, се установява с:

- Сертификатите за междинно плащане и Сертификатът за окончателно плащане;
- актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;
- други документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР;
- протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната документация;
- протоколи от проверки извършвани от органите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва:
- от Консултанта – строителен надзор при осъществяване на непрекъснат надзор по време на изпълнението на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и в съответствие с договора на Консултанта с Възложителя;
- от Възложителя – чрез упълномощени от него лица.

(4) Възложителят и/или Консултанта – строителен надзор проверява извършената от Изпълнителя работа и го уведомява за всички установени Недостатъци на СМР, както и посочва срок за отстраняването им. Изпълнителят е длъжен да отстрани недостатъка в срока, посочен в уведомлението. Изпълнителят отговаря и за Недостатъци на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на съответния Сертификат за плащане на работите, по които са открити недостатъци или се проявят по-късно (Скрити недостатъци). Възложителят има право да поиска отстраняване на Скритите недостатъци.

(5) Изпълнителят е длъжен да извърши всички изпитвания в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и периодичността им съгласно изискванията на Техническите спецификации.

(6) Възложителят чрез дирекция “Анализ на риска и оперативен контрол” и Институт по пътища и мостове (ИПМ), има право по всяко време да упражнява контрол върху качеството на изпълняваното строителство, качеството на влаганите Строителни продукти, спазването на Линеиния график за изпълнение на СМР и др.

(7) След изпълнението на Строежа до степен на съществено завършване, което означава приключване на работите, позволяващо предаването на строежа с Констативен акт обр. 15 по реда на Наредба № 3/31.07.2003 г., Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна документация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако такива са налице.

(8) Ако е налице Съществено завършване на СМР от страна на Изпълнителя и същият е изпълнил всички свои други задължения по Договора, Изпълнителят уведомява писмено Възложителя и Консултанта – строителен надзор за готовността си да предаде Строежа на Възложителя. След получаване на уведомлението Възложителят назначава приемателна комисия за установяване годността и приемане на строежа (Протокол обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(9) Ако Изпълнителят не е достигнал Съществено завършване на СМР, установено от приемателната комисия, Възложителят или Консултантът – строителен надзор издава предписание за работите, количествата и срока за изпълнението им под формата на „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително-монтажни работи”. Изпълнителят се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи. След изпълнение на предписаните работи, Изпълнителят отново уведомява писмено Възложителя и Консултанта – строителен надзор за готовността си за предаване на работите.

(10) След завършване на Строежа се съставя Констативен акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа, с който Строежът се предава от Изпълнителя на Възложителя.

(11) След подписване на Констативен акт обр. 15, Консултантът – строителен надзор изготвя и представя на Възложителя Окончателен доклад за извършените СМР, а Възложителят отправя

искане до ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на Наредба № 2.

(12) При установяване на надлежно изпълнение на Строежа и неговата функционална пригодност съобразно издаденото разрешение за строеж, одобрените проекти или заверената екзекутивна документация и действащите Законови разпоредби по изпълнението и приемането на строителството, Държавната приемателна комисия съставя Протокол обр. 16 за установяване годността за ползване на Строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

(13) Въз основа на Протокол обр. 16 ДНСК издава Разрешение за ползване на Строежа, считано от датата на което започват да текат гаранционните срокове за обекта, съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г.

XXV ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 92. (1) Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и професионалната квалификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в 7-дневен срок от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл. 93. (1) Когато в Договора е предвидено, че Страните извършват определено действие „незабавно“, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждаване или настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от 3 (три) дни.

(2) Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни, като сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 94. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава удостоверение за добро изпълнение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато последният е изпълнил договора с изискваното се качество, в съответния договорен срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за неизпълнение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Във всички останали случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** издава отказ за даване на удостоверение за добро изпълнение.

Чл. 95. Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като допълнение към Цената за изпълнение на поръчката.

Чл. 96. (1) Всички съобщения между Страните във връзка с настоящия Договор следва да бъдат в писмена форма, изпращани по пощата с обратна разписка или по факс или по електронен път с електронен подпис. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, факс: 02 952 2208.

2. за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: „Автомострали“ ЕАД, гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4, мейл: info@avtomagistrali.com.

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от Страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 97. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл. 98. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд, съгласно действащото българско законодателство.

Чл. 99. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

- Приложение № 1 - Споразумение в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
- Ценова оферта, таблица с единични цени за видовете СМР.

Този Договор е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ



ИЗПЪЛНИТЕЛ

СТОЯН БЕЛИЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

.....

СПОРАЗУМЕНИЕ

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Светослав Глосов - Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. „Автомагистрали“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, р-н „Витоша“, бул. „Цар Борис III, № 215, ет. 4, с ЕИК 831646048, представлявано от Стоян Беличев-Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и във връзка със сключения между страните договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на следните участъци от АМ „Хемус“: Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път III-307) до пресичането с път III-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260; Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път III-3005) до пресичането с път II-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340, Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09, Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344 и Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000.“, наричани общо „Строежа“ се споразумяха за следното:

Чл. 1. С подписване на настоящото споразумение, страните се задължават да осигурят безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност на работниците и служителите, взаимно да се информират за рисковете при работа и да координират дейностите си за предпазване на работниците и служителите от тези рискове, като спазват действащите в страната изисквания и норми по ПО и БЗ при работа.

Чл. 2. При промяна на условията на труд **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се информират взаимно и при необходимост вземат мерки за отстраняване на опасните рискови фактори. Информирането между двете страни за възможните опасности, както и координиране на действията им за осигуряване на ППО и безопасни условия на труд на работещите, ще се извършва съгласно ЗЗБУТ и изградените вътрешни правила на дейността „Безопасност и здраве при работа“ на договарящите се страни, като се има предвид следното:

Чл. 3. С подписване на това споразумение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че:

- има сключен договор със Служба по трудова медицина за обслужване на работещите;
- има изготвена оценка на риска по Наредба № 5/1999 г., с необходимите мерки за минимизиране на рисковете;
- проведено е обучение на основание изготвената оценка на риска на работещите по договора;
- в дружеството/дружествата има установен със заповед ред за провеждане на определени видове инструктажи и списък на лицата, които ги провеждат съгласно Наредба РД-07-2/2009 г.;
- ще проведе начален инструктаж, както и последващите такива на своите работници и ще документира същите съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- обслужващият персонал е преминал профилактични прегледи съгласно оценката на риска на фирмата и има издадени заключения за пригодност за извършване на съответната дейност (няма противопоказания за условията на труд) от СТМ обслужваща фирмата;
- е разработил и утвърдил необходимите правила по чл. 277 от КТ, технически инструкции за безопасна работа, правила за долекарска помощ;

- разполага с необходимите колективни средства за защита, съгласно Наредба №3/2010 г. за сигнализация на ремонтните дейности и лични предпазни средства за индивидуална защита, на основание оценка на риска по Наредба №5/1999 г. и Наредба №3/2001 г. за избор на ЛПС;
- за безопасно изпълнение на дейността ще въведе временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР по пътищата - Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, об. ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.;
- ще се спазва нормативната база за товароподемност с обозначен надпис върху съответната машина за това;
- при наднормен шум на оценените по Наредба № 5/1999 г. машини и съоръжения ще осигурява необходимите антифони по предназначение, както и техническа поддръжка на машините;
- при наднормени вибрации ще осигурява необходимите антивибрационни ЛПС в зависимост от вида на вибрациите;
- ще упражнява ежедневен контрол върху техническото състояние на транспортните средства;
- ще следи за изправността на светлинната и звукова сигнализация на машините и автомобилите на обекта;
- ще осъществява контрол върху изправността на ръчните инструменти;
- ще осигурява противопожарния ред на дейностите по договора, Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г., обн. ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г. и Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, обн. ДВ, бр. 96/2009 г., изм. с Решение № 13641 от 15.11.2010 г. на ВАС на РБ – ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г. и бр. 75/2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 19.08.2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.;
- при кофражни, арматурни и бетонови дейности ще се предвиждат защитни ограждения;
- ще осигурява физиологичен режим на труд и почивка съгласно чл. 12 от ЗЗБУТ и Наредба № 15/31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа, разработен от обслужващата го СТМ, осигурява топли помещения за почивка, ободряващи напитки и минерална вода;
- ще осигурява на работещите по договора, мерки за облекчаване на скелетно – мускулния апарат при ръчна работа с тежести, съгласно Наредба № 16/1999 г., когато същите не могат да бъдат извършени с механизмиран способ;
- на основание разпоредбите на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, ще застрахова всички работещи;
- на основание чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗЗБУТ и разпоредбите на Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително - монтажни работи, с цел осигуряване на първа долекарска помощ на пътния обект, ще има на разположение обучени от СТМ лица и документи удостоверяващи тяхната квалификация;
- ще осигури оборудвани аптечки, съгласно изискванията на правилата за оказване на първа долекарска помощ в случай на увреждане на здравето при работа;
- при дейности, извършвани на височина, ще осигурява колективни и лични предпазни средства, както и необходимото обучение, съгласно оценката на риска;
- при промяна условията на труд ще информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при необходимост ще взема мерки за отстраняване на опасните рискови фактори.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 4. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или упълномощеното от него лице изготвя настоящото споразумение с необходимите мерки за обезопасяване на производствения процес.

2. Преди започване на работа по договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, чрез упълномощено за целта длъжностно лице по БЗР провежда начален инструктаж на персонала и/или на ръководните органи за изпълнение на строително - монтажните работи на пътния обект, на основание оценката на риска и одобрена програма за начален инструктаж.

3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не се освобождава от отговорност по отношение осигуряване на ЗБУТ на пътния обект.

4. При констатирани нарушения, застрашаващи живота и здравето на работещите има право да спре изпълнението на работния процес до тяхното отстраняване.

Чл. 5. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да проведе начален инструктаж, както и последващите на своите работещи, наетите от него **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ** и да документира същите.

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изготви инструкции за безопасна работа с машини, съоръжения и автомобили и осъществява контрол по изпълнение на създадената организация.

3. При възникване на извънредни обстоятелства – пожари, злополуки, наводнения, производствени аварии, земетресения и др., **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе незабавни адекватни мерки за предотвратяване или намаляване на вредните последици от тях, като:

- **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да създаде организация за действие по ликвидиране на опасностите, оказване на първа помощ, противопожарна охрана, евакуация на работещите и осъществяване на контакти със службите за гражданска защита, противопожарна охрана и спешна медицинска помощ, съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ;

- **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определя работниците, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасностите, оказване на първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове, съгласно чл. 20, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ;

- при вероятност от сериозна и непосредствена опасност за живота на работещите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предприема превантивни мерки, състоящи се в информиране на работещите в най – кратък срок, преустановяване на трудовия процес и евакуация на безопасно място до отстраняване на опасността, чл. 22, ал. 1 от ЗЗБУТ.

Чл. 6. Задължения на работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на пътния обект:

6.1. Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засти от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя на фирмата инструкции / технически, длъжностни, долекарска помощ/ (чл. 33 от ЗЗБУТ).

6.2. Работещите в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни:

- да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото налично и необходимо работно оборудване, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ;

- да използват правилно и по предназначение дадените им лични предпазни средства, а след употреба да ги връщат на съответното място, определено от работодателя за съхранение, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ;

- да използват правилно и по предназначение, да не отстраняват, прекъсват, изключват или променят самоволно средствата за колективна защита или предпазните устройства, с които са оборудвани машините, апаратите, инструментите, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 3 от ЗЗБУТ;

- да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работата, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 4 от ЗЗБУТ;

- да съдействат на работодателя, на съответните длъжностни лица и/или на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа при изпълнение на мероприятията за осигуряване на ЗБУТ, както и на предписанията, дадени от контролните органи, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 5 от ЗЗБУТ.

ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА:

1. Кодекс на труда (КТ);
2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
3. Закон за пътищата;
4. Закон за държавния служител;
5. Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) – ДВ, бр. 37/2004 г., изм. ДВ, бр. 102/2006 г.;
6. Наредба № 7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при използване на работното оборудване – ДВ, бр. 88/1999 г., последно изменение ДВ, бр. 40/2008 г.;
7. Наредба № 3/1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятия за организиране и изпълнение на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове – ДВ, бр. 91/1998 г., изм. ДВ, бр. 102/2009 г.;
8. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
9. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място – ДВ, бр. 46/2001 г., изм. ДВ, бр. 40/2008 г.;
10. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V- ДВ, бр. 21/2005 г., изм. ДВ, бр. 17/2011 г., бр. 49/2013 г. и бр. 73/2013 г.;
11. Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска – ДВ, бр. 47/1999 г.;
12. Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили – ДВ, бр. 6 /2005 г.;
13. Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи – ДВ, бр. 11/2006 г.;
14. Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум – ДВ, бр. 70/2005 г.;
15. Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести – ДВ, бр. 54/1999 г., изм. ДВ, бр. 70/2005 г.;
16. Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – ДВ, бр. 96/2009 г., изм. с Решение № 13641 от 15.11.2010 г. на ВАС на РБ – ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г. и бр. 75/2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 19.08.2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.;
17. Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.;
18. Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа – ДВ, бр. 54/1999 г.;
19. Наредбата за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ – ДВ, бр. 15/2006 г., последно изм. ДВ, бр. 5/2010 г.;
20. Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за

безопасност и/или здраве при работа – об. ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.;

21. Наредба № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството, изм. ДВ бр. 36/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.;

22. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“;

23. Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, об. ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.

Настоящото споразумение се изготвя в 3 (три) еднообразни екземпляра за всяка от страните.

Копие от същото се предоставя и на останалите работодатели, имащи отношение към СМР на пътно-строителния обект от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

Копие се предоставя за съхранение на отговорното длъжностното лице по БЗР за Централната администрация на АПИ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИНЖ. СВЕТОСЛАВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ



ИЗПЪЛНИТЕЛ

СТОЯН БЕЛИЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

